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Aktivitet Ansvar Start slut okt-21 nov-21 dec-21 jan-22 feb-22 mar-22 apr-22 maj-22 jun-22 jul-22 aug-22 sep-22 okt-22 nov-22 dec-22 jan-23 feb-23 mar-23 apr-23 maj-23

Udbud af A12 Facadebeklædning

Offentliggørelse af markedsdialog Tolstrup & Hvilsted 10-02-2022

Afvikling markedsdialog Tolstrup & Hvilsted 01-03-2022 02-03-2022

Rådgivers udbudsmateriale klar til udbud COWI 23-02-2022

Tolstrup & Hvilsted 01-03-2022

Besigtigelse Tolstrup & Hvilsted 10-03-2022 kl. 10.00

Sidste dato for fremsendelse af  spørgsmål Tolstrup & Hvilsted 17-03-2022, kl. 10.00

Sidste frist for besvarelse af spørgsmål Tolstrup & Hvilsted 24-03-2022

Endelig tilbudsfrist Tilbudsgivere 31-03-2022, k. 10.00

Offentlig åbning af tilbuddene, Tolstrup & Hvilsted 31-03-2022, k. 11.00

Kontraktuelt

Tolstrup & Hvilsted 06-04-2022

Forventet kontrakt indgåelse Tolstrup & Hvilsted 21-04-2022

Forventet kontraktopstart Hovedentreprenør

Hurtigst muligt efter 

kontraktindgåelse

Opretning af projekt - tilbudsgivers projektering

Projektgennemgangsmøde COWI/hoveentreprenør 02-05-2022 02-02-2022

Bygherres opretning af kontraktgrundlaget 02-05-2022 16-05-2022

Leverandør planlægning, projektering og opstartsdokumentation 02-05-2022 31-05-2022

Bestilling af materialer i forhold til udførelsestakten 02-05-2022 Entreprenør fastlægger

Bodsbehæftede terminer jf. Entreprisekontrakten

Hovedentreprenør 31-05-2022

Hovedentreprenør 15-09-2022

Hovedentreprenør 14-10-2022

Hovedentreprenør 14-11-2022

Hovedentreprenør 20-12-2022

Hovedentreprenør 31-01-2023

 

Udførelse

Mobilisering Hovedentreprenør 02-05-2022 31-05-2022

Prøvefeltet - udførelse og godkendelse af detaljer Hovedentreprenør 02-05-2022 31-05-2022

Hovedentreprenør 02-05-2022 31-05-2022

Hovedentreprenørens udarbejdelse af detailtidsplan Hovedentreprenør 02-05-2022 31-05-2022

 A12 Kedelbygningen modtagekontrol facader Hovedentreprenør 02-05-2022 24-05-2022

A12 Kedelbygningen Montage. Prøvefelt (område aftale med Jorton)Hovedentreprenør 31-05-2022 24-06-2022

Hovedentreprenør 27-06-2022 30-06-2022

A12 Kedelbygningen Montage (Jorton færdig 22. juni 2022) Hovedentreprenør 01-07-2022 15-12-2022

Hovedentreprenør 01-07-2022 15-12-2022

A12 Kedelbygningen Førgennemgang Hovedentreprenør 15-12-2022 20-12-2022

A12 Kedelbygningen delaflevering Hovedentreprenør 20-12-2022 20-12-2022

Opdateres når 

leveringstider er 

mere præcise

Invitation til udbud.dk

Bodsbehæftet termin nr. 6, Aflevering teknisk dokumentation 

Bodsbehæftet termin nr. 1, Igangsætning, aflevering af 

dokumentation inkl. Arbejdsplan jf. AB18, §13 samt BSB 

(Byggedatapakke 1)

Bodsbehæftet termin nr. 2, Aflevering bygningsarbejder, 

2.500 m² færdig facade

Bodsbehæftet termin nr. 3, Aflevering bygningsarbejder, 

5.000 m² færdig facade

Bodsbehæftet termin nr. 4, Aflevering bygningsarbejder 

7.500 m² færdig facade

Bodsbehæftet termin nr. 5, Aflevering bygningsarbejder,  

Resterende færdig facade

Forventet udsendelse at underretning vedr. Resulatat af 

udbuddet

A12 Kedelbygningen mangelgennemgang og udbedring 

(tages succesivt pr. facade)

Entreprenørens udarbejdelse af arbejdsplan og oplæg til 

øvrige kvalitetssikringsdokumenter samt aftale PSS-tiltag

A12 Kedelbygningen Montage. Prøvefelt - gennemgang, 

udbedring og godkendelse
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Aktivitet Ansvar Start slut okt-21 nov-21 dec-21 jan-22 feb-22 mar-22 apr-22 maj-22 jun-22 jul-22 aug-22 sep-22 okt-22 nov-22 dec-22 jan-23 feb-23 mar-23 apr-23 maj-23

Hovedentreprenør 20-12-2022 31-01-2023

A12 Ny Krone modtagekontrol Hovedentreprenør 02-05-2022 24-05-2022

A12 Ny Krone Montage Hovedentreprenør 01-08-2022 26-10-2022

Hovedentreprenør 01-08-2022 26-10-2022

A12 Ny Krone Førgennemgang Hovedentreprenør 26-10-2022 01-11-2022  

A12 Ny Krone delaflevering Hovedentreprenør 01-11-2022 01-11-2022

Hovedentreprenør 01-11-2022 01-12-2022

A12 Transformerbygning modtagekontrol EXO-skelet 02-05-2022 24-05-2022

A12 Transformerbygning leverandørprojektering Hovedentreprenør 01-06-2022 01-07-2022

A12 Transformerbygning Værkstedproduktion Hovedentreprenør 01-07-2022 12-08-2022

A12 Transformerbygning Montage Hovedentreprenør 15-08-2022 11-11-2022

Hovedentreprenør 15-08-2022 11-11-2022

A12 Transformerbygning Førgennemgang Hovedentreprenør 11-11-2022 17-11-2022

A12 Transformerbygning delaflevering Hovedentreprenør 17-11-2023 17-11-2022

Hovedentreprenør 17-11-2022 19-12-2022

A12 Varmepumpebygning modtagekontrol Hovedentreprenør 02-05-2022 24-05-2022

A12 Varmepumpebygning Montage Hovedentreprenør 01-09-2022 15-12-2022

Hovedentreprenør 01-09-2022 15-12-2022

A12 Varmepumpebygning Førgennemgang Hovedentreprenør 15-12-2022 20-12-2022

A12 Varmepumpebygning delaflevering Hovedentreprenør 20-12-2022 20-12-2022

Hovedentreprenør 20-12-2022 31-01-2023

 

A12 Samlet aflevering Hovedentreprenør 20-12-2022 31-01-2023

Belægninger, A02 Kedelbygningen, jf. byggesagsbeskrivelsen A01.2

Belægninger, A03 Ny Krone, jf. byggesagsbeskrivelsen A01.2

Belægninger, A05 Transformerbygningen A01.2

Belægninger, A04 Varmepumpebygningen A01.2

Alle

DIN Forsyning - almindelig drift DIN 

Aflevering, Bygningsentrepriser

Aflevering af  A02.2 Fliskedelbygning (Bygning E, jf. byggesagsbeskrivelsen

Aflevering af A03 Ny krone(Bygning L), jf. byggesagsbeskrivelsen

Aflevering af A04 Varmepumpebygningen (Bygning B), jf. byggesagsbeskrivelsen

Aflevering af  A05 transformerbygning (Bygning F), jf. byggesagsbeskrivelsen

A12 Ny krone aflevering af teknisk dokumentation

A12 Ny Krone mangelgennemgang og udbedring (tages 

succesivt pr. facade)

A12 Transformerbygning mangelgennemgang og udbedring 

(tages succesivt pr. facade)

Opdateres når 

leveringstider er 

mere præcise

Hele byggeperioden

Hele byggeperioden

A12 Transformatorbygning aflevering af teknisk 

dokumentation

A12 Facadebeklædning aflevering af teknisk dokumentation 

(dagbodsgivende termin)

A12 Varmepumpebygning mangelgennemgang og udbedring 

(tages succesivt pr. facade)

Opstartes efter facadearbejder

Opstartes efter facadearbejder

Opstartes efter facadearbejder

Opstartes efter facadearbejder

Er afleveret til bygherren ved opstart

Er afleveret til bygherren ved opstart

Er afleveret til bygherren ved opstart

Er afleveret til bygherren ved opstart

Installationer og idriftsætning alle bygninger

Rådighedsindskrænkelser, Arbejder under øvrige 

entrepriser I umiddelbar nærhed af arbejdsområdet, 

anførte perioder er omtrentlige

A12 Kedelbygningen aflevering af teknisk dokumentation
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