Project Time Schedule

Customer: DIN Forsyning

Project title:

Project No.: A132234
Document No.: 30A12&ABE001
Print time: 2022-01-28

Aktivitet
Udbud af A12 Facadebekladning

FF, A12 Facadebeklzedning, hovedtidsplan

Preparer:

Checker:

Approver:
Date:

Rev. Date:

Ansvar

JBU

CHLIN/LKPN

CHKO
31-01 2022

Plane facader, Oplaeg 0.6, 2022-01-28

okt-21 nov-21 dec-21 jan-22 feb-22 mar-22 apr-22 maj-22 jun-22

jul-22 aug-22 sep-22 okt-22 nov-22 dec-22 jan-23 feb-23 mar-23 apr-23 maj-23

Offentligggrelse af markedsdialog Tolstrup & Hvilsted 10-02-2022
Afvikling markedsdialog Tolstrup & Hvilsted 01-03-2022 02-03-2022
Radgivers udbudsmateriale klar til udbud COWI 23-02-2022
Invitation til udbud.dk Tolstrup & Hvilsted 01-03-2022
Besigtigelse Tolstrup & Hvilsted 10-03-2022 kl. 10.00
Sidste dato for fremsendelse af spgrgsmal Tolstrup & Hvilsted 17-03-2022, kI. 10.00
Sidste frist for besvarelse af spgrgsmal Tolstrup & Hvilsted 24-03-2022
Endelig tilbudsfrist Tilbudsgivere 31-03-2022, k. 10.00
Offentlig &bning af tilbuddene, Tolstrup & Hvilsted 31-03-2022, k. 11.00
Kontraktuelt
Forventet udsendelse at underretning vedr. Resulatat af
udbuddet Tolstrup & Hvilsted 06-04-2022
Forventet kontrakt indgdelse Tolstrup & Hvilsted 21-04-2022
Hurtigst muligt efter
Forventet kontraktopstart Hovedentreprengr kontraktindgdelse
Opretning af projekt - tilbudsgivers projektering
Projektgennemgangsmgde COWI/hoveentreprengr 02-05-2022 02-02-2022
Bygherres opretning af kontraktgrundlaget 02-05-2022 16-05-2022
Leverandgr planlsegning, projektering og opstartsdokumentation 02-05-2022 31-05-2022
Bestilling af materialer i forhold til udfgrelsestakten 02-05-2022|Entreprengr fastlaegger

Bodsbeheeftede terminer jf. Entreprisekontrakten

Bodsbehaeftet termin nr. 1, Igangsaetning, aflevering af
dokumentation inkl. Arbejdsplan jf. AB18, §13 samt BSB

(Byggedatapakke 1) Hovedentreprengr 31-05-2022
Bodsbehaeftet termin nr. 2, Aflevering bygningsarbejder,

2.500 m?2 feerdig facade Hovedentreprengr 15-09-2022
Bodsbehaeftet termin nr. 3, Aflevering bygningsarbejder,

5.000 m?2 faerdig facade Hovedentreprengr 14-10-2022
Bodsbehaeftet termin nr. 4, Aflevering bygningsarbejder

7.500 m?2 feerdig facade Hovedentreprengr 14-11-2022
Bodsbehaeftet termin nr. 5, Aflevering bygningsarbejder,

Resterende faerdig facade Hovedentreprengr 20-12-2022
Bodsbehaeftet termin nr. 6, Aflevering teknisk dokumentation Hovedentreprengr 31-01-2023
Udfgrelse

Mobilisering Hovedentreprengr 02-05-2022(31-05-2022
Prgvefeltet - udfgrelse og godkendelse af detaljer Hovedentreprengr 02-05-2022|31-05-2022
Entreprengrens udarbejdelse af arbejdsplan og oplaeg til

gvrige kvalitetssikringsdokumenter samt aftale PSS-tiltag Hovedentreprengr 02-05-2022 31-05-2022
Hovedentreprengrens udarbejdelse af detailtidsplan Hovedentreprengr 02-05-2022 31-05-2022
A12 Kedelbygningen modtagekontrol facader Hovedentreprengr 02-05-2022 24-05-2022
A12 Kedelbygningen Montage. Prgvefelt (omrade aftale med Ji Hovedentreprengr 31-05-2022 24-06-2022
A12 Kedelbygningen Montage. Prgvefelt - gennemgang,

udbedring og godkendelse Hovedentreprengr 27-06-2022 30-06-2022
A12 Kedelbygningen Montage (Jorton faerdig 22. juni 2022)  Hovedentreprengr 01-07-2022 15-12-2022
A12 Kedelbygningen mangelgennemgang og udbedring

(tages succesivt pr. facade) Hovedentreprengr 01-07-2022 15-12-2022
A12 Kedelbygningen Fgrgennemgang Hovedentreprengr 15-12-2022 20-12-2022
A12 Kedelbygningen delaflevering Hovedentreprengr 20-12-2022 20-12-2022




A12 Kedelbygningen aflevering af teknisk dokumentation

Hovedentreprengr

20-12-2022 31-01-2023
A12 Ny Krone modtagekontrol Hovedentreprengr 02-05-2022 24-05-2022
Al12 Ny Krone Montage Hovedentreprengr 01-08-2022 26-10-2022
A12 Ny Krone mangelgennemgang og udbedring (tages
succesivt pr. facade) Hovedentreprengr 01-08-2022 26-10-2022
A12 Ny Krone Fgrgennemgang Hovedentreprengr 26-10-2022 01-11-2022
A12 Ny Krone delaflevering Hovedentreprengr 01-11-2022 01-11-2022
A12 Ny krone aflevering af teknisk dokumentation Hovedentreprengr 01-11-2022 01-12-2022

Opdateres nar
A12 Transformerbygning modtagekontrol EXO-skelet 02-05-2022 24-05.2022| leveringstider er
A12 Transformerbygning leverandgrprojektering Hovedentreprengr 01-06-2022 01-07-2022 mere pracise
A12 Transformerbygning Veerkstedproduktion Hovedentreprengr 01-07-2022 12-08-2022
A12 Transformerbygning Montage Hovedentreprengr 15-08-2022 11-11-2022
A12 Transformerbygning mangelgennemgang og udbedring
(tages succesivt pr. facade) Hovedentreprengr 15-08-2022 11-11-2022
A12 Transformerbygning Fergennemgang Hovedentreprengr 11-11-2022 17-11-2022
A12 Transformerbygning delaflevering Hovedentreprengr 17-11-2023 17-11-2022
A12 Transformatorbygning aflevering af teknisk
dokumentation Hovedentreprengr 17-11-2022 19-12-2022
A12 Varmepumpebygning modtagekontrol Hovedentreprengr 02-05-2022 24-05-2022
A12 Varmepumpebygning Montage Hovedentreprengr 01-09-2022 15-12-2022
A12 Varmepumpebygning mangelgennemgang og udbedring
(tages succesivt pr. facade) Hovedentreprengr 01-09-2022 15-12-2022
A12 Varmepumpebygning Fgrgennemgang Hovedentreprengr 15-12-2022 20-12-2022
A12 Varmepumpebygning delaflevering Hovedentreprengr 20-12-2022 20-12-2022
A12 Facadebeklaedning aflevering af teknisk dokumentation
(dagbodsgivende termin) Hovedentreprengr 20-12-2022 31-01-2023
A12 Samlet aflevering Hovedentreprengr 20-12-2022 31-01-2023
Radighedsindskrzaenkelser, Arbejder under gvrige
entrepriser I umiddelbar narhed af arbejdsomrddet,
anfgrte perioder er omtrentlige

Belaegninger, A02 Kedelbygningen, jf. byggesagsbeskrivelsen A01.2 Opstartes efter facadearbejder
Belaegninger, A03 Ny Krone, jf. byggesagsbeskrivelsen A01.2 Opstartes efter facadearbejder
Belaegninger, AO5 Transformerbygningen A01.2 Opstartes efter facadearbejder
Belaegninger, A04 Varmepumpebygningen A01.2 Opstartes efter facadearbejder
Installationer og idriftseetning alle bygninger Alle Hele byggeperioden
DIN Forsyning - almindelig drift DIN Hele byggeperioden

Aflevering, Bygningsentrepriser

Aflevering af A02.2 Fliskedelbygning (Bygning E, jf. byggesagsbeskrivelsen

Er afleveret til bygherren ved opstart

Aflevering af AO3 Ny krone(Bygning L), jf. byggesagsbeskrivelsen

Er afleveret til bygherren ved opstart

Aflevering af AO4 Varmepumpebygningen (Bygning B), jf. byggesagsbeskrivelsen

Er afleveret til bygherren ved opstart

Aflevering af AO05 transformerbygning (Bygning F), jf. byggesagsbeskrivelsen

Er afleveret til bygherren ved opstart




